

कार्यालय नगरपालिका परिषद नजीबाबाद (बिजनौर)

नगरीय सड़क सुधार योजना (2014-15)										
क्र० सं०	शासनादेश संख्या	ठेकेदार नाम	भुगतान दिनांक	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रु में)	अवमुक्त धनराशि (लाख रु में)	प्राकलन धनराशि	बिल धनराशि	भुगतान धनराशि	कटौतियां
01	514 एम/नौ०-5-2 014-40 बजट/2014 (प्रथम किश्त)	अशरफ हुसैन	07.07.2014	निर्माण इन्टरलॉकिंग रोड नाली निकट जफर जैदी से मस्जिद अन्सारयान मौ० जाब्तागंज प्रथम व अन्तिम भुगतान	22.19	11.09	6,73,000-00	5,73,937-00	5,45,241-00	28,696-00
02		अरशद हुसैन	03.11.2014	निर्माण इन्टरलॉकिंग सड़क व नाली इरफान व नफीस बेकरी से इदरीस तक मौ० चारबाग प्रथम व अन्तिम भुगतान			5,67,000-00	5,91,813-00	5,62,222-00	29,591-00
03		इरफान अहमद	03.11.2014	निर्माण इन्टरलॉकिंग सड़क व नाली निकट पुलिया से घर जमीर अहमद मौ० मेहन्दीबाग प्रथम व अन्तिम भुगतान			2,25,000-00	2,49,104-00	2,36,649-00	12,455-00
04		जमीर हसन	29.01.2015	निर्माण इन्टरलॉकिंग सड़क व नाली निकट मस्जिद कोल्हू वाली से दिलशाद व पारो ड्राइवर के मकान तक मौ० सेवाराम प्रथम व अन्तिम भुगतान			4,26,500-00	3,50,343-00	3,32,826-00	17,517-00
05	490/नौ०-5-2013-41 बजट/2014	जमीर हसन	07.07.2014	निर्माण इन्टरलॉकिंग सड़क व नाली निकट दुकान बाबू से अमीरुद्दीन और नसीम कोटद्वाराया मौ० जाब्तागंज प्रथम व चालू भुगतान	22.71	45.43	6,14,500-00	4,81,202-00	4,00,000-00	81,202-00
06				निर्माण इन्टरलॉकिंग सड़क व नाली निकट अहसान से मस्जिद आयशा मौ० मुनीरगंज प्रथम व चालू भुगतान			5,22,500-00	3,56,771-00	3,00,000-00	56,771-00
07				निर्माण इन्टरलॉकिंग सड़क व नाली निकट राजू गैस वाले से पवन एडवोकेट तक मौ० मकबरा प्रथम व चालू भुगतान			2,40,000-00	2,09,435-00	1,47,641-00	61,794-00
08				निर्माण इन्टरलॉकिंग सड़क व नाली निकट कमरुद्दीन और कादिर से इन्तेज़ार तक मौ० कलालान प्रथम व अन्तिम भुगतान			1,01,000-00	62,440-00	59,318-00	3,122-00
09	अशरफ हुसैन	07.07.2014	निर्माण इन्टरलॉकिंग सड़क व नाली निकट दुकान नरेन्द्र कुमार से घर राधे श्याम तक मौ० मुगलूशाह प्रथम व चालू भुगतान	22.71	45.43	2,71,500-00	1,50,827-00	1,30,000-00	20,827-00	
10			निर्माण इन्टरलॉकिंग सड़क व नाली निकट घसीटा बाबू से जाकिर तक मौ० वाहिद नगर प्रथम व चालू भुगतान			2,38,500-00	2,65,961-00	2,00,000-00	65,961-00	

11				निर्माण इन्टरलॉकिंग सड़क व नाली निकट इरफान ड्राईवर से रईस अहमद मौ० वाहिद नगर प्रथम व चालू भुगतान			3,28,000-00	3,51,016-00	3,00,000-00	51,016-00
12				निर्माण इन्टरलॉकिंग सड़क व नाली निकट टैलीफोन एक्सचेन्ज से कश्मीरी मियां मस्जिद मौ० महन्दीबाग प्रथम व चालू भुगतान			2,97,500-00	2,71,948-00	2,00,000-00	71,948-00
13		अरशद हुसैन	07.07.2014	निर्माण इन्टरलॉकिंग सड़क व नाली निकट असलम से आफताब नौमानी मौ० वाहिद नगर प्रथम व चालू भुगतान			3,92,000-00	3,44,877-00	3,00,000-00	44,877-00
14				निर्माण इन्टरलॉकिंग सड़क व नाली निकट आसिफ से खुर्शीद मौ० वाहिद नगर प्रथम व चालू भुगतान		22.72	2,14,000-00	1,52,466-00	1,00,000-00	52,466-00
15	4486 / नौ०-5 -2014-10 8 बजट / 2014	अरशद हुसैन	29.01.2015	निर्माण इन्टरलॉकिंग सड़क व नाली निकट बातिन से अजमल खॉ रोड मौ० रम्पुरा प्रथम व अन्तिम भुगतान			3,06,000-00	3,31,459-00	3,14,886-00	16,573-00
16		जमीर हसन	30.03.2015	निर्माण इन्टरलॉकिंग सड़क व नाली निकट शमशुद्दीन से सदाकत तक मौ० मुगलशाह			3,51,000-00	2,79,133-00	2,65,177-00	13,956-00
17		अशरफ हुसैन	16.03.2015	निर्माण इन्टरलॉकिंग सड़क व नाली निकट बाबू से करमस खेड़िया पालोमल कालोनी मौ० मुनीरगंज प्रथम व अन्तिम भुगतान			14,68,000-00	16,11,915-00	15,31,319-00	80,596-00

नया सवेरा नगर विकास योजना (2014-15)

01	आर०एफ० 160 / नौ०-9- 2014-1 2 आर०एफ० / 14 दिनांक 24-02-2014 प्रथम किश्त	सुपर फाईन	07.07.2014	स्ट्रीट लाईट कार्य मौ० मेहन्दीबाग, जाब्तागंज व नगर के अन्य स्थानो पर प्रथम व चालू भूगतान	35.00	17.50	25,93,000-00	17,50,000-00	16,21,981-00	1,28,019-00
02		अरशद हुसैन	03.11.2014	निर्माण कार्य इन्टरलॉकिंग सड़क नाली गेट सैफी पब्लिक स्कूल से मुख्य रोड तक मौ० जाब्तागंज प्रथम व अन्तिम भुगतान		17.50	2,74,500-00	2,92,212-00	2,77,602-00	14,610-00
03		सुपर फाईन	26.11.2014	स्ट्रीट लाईट कार्य मौ० मेहन्दीबाग, जाब्तागंज द्वितीय किश्त प्राप्त होने पर प्रथम किश्त का बकाया भुगतान			-	-	3,83,659-00	-
04				स्ट्रीट लाईट कार्य मौ० मेहन्दीबाग, जाब्तागंज व अन्य स्थानो पर चालू द्वितीय अन्तिम भुगतान			-	5,93,897-00	5,58,263-00	35,634-00
05	02-08-2014 द्वितीय किश्त	अरशद हुसैन	29.01.2015	निर्माण इन्टरलॉकिंग रोड व नाली निकट कब्रिस्तान से शोषण तक मौ० पार्इबाग प्रथम व अन्तिम भुगतान			2,55,000-00	2,67,120-00	2,53,764-00	13,356-00
06				सौन्दर्यकरण तिराहा बाईपास हरिद्वार रोड मौ० रम्पुरा प्रथम व चालू भुगतान			10,46,000-00	8,05,311-00	7,65,046-00	40,265-00
07	आर०एफ० 617 / नौ०-9- 2014-67	अरशद हुसैन	30.03.2015	सौन्दर्यकरण चौराहा जालाबाबाद बिजनौर रोड नजीबाबाद प्रथम व चालू भुगतान	158.00	79.00	16,34,000-00	13,61,355-00	12,93,287-00	68,068-00

	आर0एफ0 / 14 दिनांक 16-10-2014 प्रथम किश्त								
13वाँ वित्त आयोग (2014-15)									

01	399 / नौ0-9-2014 -115 ज / 08 टी0सी0 2013-14 की द्वितीय किश्त 27-03-2014	आर्य ट्रेडर्स बिजनौर	15.07.2014	समबरसेबल मोटर 15 एच0पी0 के0एम0वी0 एक नग	32.31	-	-	1,00,000-00	-	
02				समबरसेबल मोटर 30 एच0पी0 के0एम0वी0 एक नग			-	1,68,000-00	-	
03				इलैक्ट्रॉनिक्स नलकूप डोजर 5 नग			-	1,49,625-00	-	
04				टैंकर 3000 लीटर एक नग			-	1,74,825-00	-	
05		हनीफ अहमद	21.07.2014	रिबोर नलकूप मोटा आम मौ0 वाहिद नगर प्रथम व अन्तिम भुगतान			16,36,937-00	15,55,124-00	81,849-00	
06		हनीफ अहमद	01.09.2014	नव निर्माण अधिष्ठापन नलकूप निकट भारत टाकिज प्रथम व अन्तिम भुगतान			22,68,495-00	21,55,070-00	1,13,425-00	
07	1237 / नौ0-9-2014 -15 ज / 08 टी0सी0 दिनांक (सामान्य बुनियादी अनुदान) प्रथम किश्त दिनांक 17-10-2014	अजैन्त्य टैक्नोलोजी	04.12.2014	नलकूप पर आटोमोशन 1 अदद	48.33	-	-	3,35,000-00	-	
08		अरशद हुसैन	20.12..2014	निर्माण नाला बारात घर से पुलिया निकट इरशाद तक मौ0 मुगलशाह प्रथम व अन्तिम भुगतान			-	9,28,252-00	8,81,839-00	46,413-00
09		जमीर हसन	20.12..2014	निर्माण नाला ट्यूबवैल नं0-13 से बाग तक मौ0 जाब्लागंज प्रथम व अन्तिम भुगतान			-	4,71,611-00	4,45,980-00	25,631-00
10		मौ0 असगर एण्ड सन्स	09.01.2015	नया हैण्डपम्प इण्डिया मार्क- 9 अदद लगाये			-	-	3,75,455-00	-

आर्दश नगर योजना (2014-15)

01	57 / 57 आ0न0योजना / 9-8-1-3 / बजट 2014 / दिनांक 18-02-2014 प्रथम किश्त	अशरफ हुसैन	07.07.2014	निर्माण नाला निकट काशी से मिन्दू मौ0 श्यामली प्रथम व अन्तिम भुगतान	35.00	17.50	4,11,000-00	4,50,069-00	4,27,565-00	22,504-00
02				निर्माण इन्टर लॉकिंग रोड व नाली निकट इमरान वकील से मेन रोड मौ0 वाहिद नगर प्रथम व अन्तिम भुगतान			1,79,000-00	1,75,374-00	1,66,605-00	8,769-00
03		अरशद हुसैन	03.11.2015	निर्माण कार्य इन्टरलाकिंग रोड व नाली चक्की राशिद से चौक गुज्जू पहलवान पठानपुरा प्रथम व अन्तिम भुगतान			4,76,000-00	4,39,455-00	4,17,482-00	21,973-00
04		अरशद हुसैन	10.02.2015	निर्माण कार्य इन्टरलाकिंग रोड निकट ऐजाज़ अहमद के घर से कब्रिस्तान तक मौ0 मकबरा प्रथम व चालू भुगतान			24,73,000-00	7,48,576-00	6,85,000-00 (26,147-00) बोर्ड फण्ड	37,429-00

अन्त्येष्टि स्थल योजना (2014-15)

01	03/नौ-5-2015-197बज ट/2014 दिनांक 05-01-2015 प्रथम किश्त	-	-	-	132,00	41,84	-	-	-
----	---	---	---	---	--------	-------	---	---	---

भवदीय,



अधिशाली अधिकारी
नगरपालिका परिषद नजीबाबाद